

**Comune di Carcoforo**  
**Del. G.C. n. 14 del 25/05/2006**

**OGGETTO : Approvazione perizia di variante progetto lavori di realizzazione di un centro polifunzionale a servizio dell'area attrezzata, della pista da sci di fondo e completamento dell'area sportiva in Carcoforo.**

Il **Sindaco** propone il seguente atto deliberativo:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- *che con D.G.C. n. 30 in data 28.07.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;*
- *che con atto di determinazione nr. 24 in data 02 settembre 2004 i lavori sono stati appaltati alla ditta Righetto Sergio con sede in Varallo;*

**CONSIDERATO** *che in corso d'opera è sorta l'esigenza di apportare alcune modifiche di carattere funzionale e estetico per migliorare la fruibilità e un miglioramento inserimento ambientale dell'edificio;*

**VISTI** *gli elaborati tecnici e descritti che formano la perizia di variante, redatti dall'arch. Laura Scoccini con studio in Varallo, formati da:*

- *Relazione tecnica di variante*
- *Quadro comparativo di variante*
- *Computo metrico estimativo*
- *Analisi prezzi*
- *Progetto esecutivo strutture e impianti*
- *Planimetria generale, planimetria catastale, estratto P.R.G.C.*
- *Pianta piano seminterrato, pianta piano primo, sezione AA'*
- *Prospetti*

**DATO ATTO** *che l'investimento risulta co finanziato dal D.O.C.U.P. obiettivo 2 Reg. CE 1260/1999 Misura 2.5b;*

**RITENUTO** *di approvare la perizia di variante, dando atto che non comporta alcuna spesa aggiuntiva, comportando un totale di € 16.079,67 di corrispondenti variazioni in meno e di € 16.079,67;*

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- Di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco Presidente;
- Di approvare la perizia di variante dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale a servizio dell'area attrezzata , della pista da sci di fondo e completamento dell'area sportiva in Carcoforo, redatta dall'arch. Laura Scoccini con studio in Varallo;
- Di dare atto che la perizia non comporta oneri aggiuntivi, prevedendo un totale di variazioni in meno di euro 16.079,67 e un totale di variazioni in più di euro 16.079,67;
- Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, nonché al C.R.O.P. Comitato Regionale Opere Pubbliche;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere tecnico favorevole.

.....  
(Arch. Fabrizio Scoccini)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere contabile favorevole.

.....  
(Cristina Camaschella)

A questo punto,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Udita** la su estesa proposta di deliberazione del Sindaco e ritenutala meritevole di approvazione;

**Dato atto** che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico favorevole;

Con voti unanimi favorevoli

### **D E L I B E R A**

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

